

1. Este projeto de obra tem caráter informativo e não se constitui em proposta.

Prefeitura Municipal de Cunhataí - SC

Obra: Reforma e adequação de Preventivo do Ginásio de esporte da Linha Cambará

Local: Linha Cambará, Interior, Cunhataí/SC

Data: Abril de 2020

Preço base: Sinapi

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA OBRA

ITENS	A REALIZAR						SOMATÓRIO
	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		
	Valores	%	Valores	%	Valores	%	
1 - SERVIÇOS PRELIMINARES	4.228,76	100%	0,00		0,00		4.228,76
2 - INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÃO	7.550,41	100%	0,00		0,00		7.550,41
3 - SUPRAESTRUTURA E ALVENARIAS	17.946,43	100%	0,00		0,00		17.946,43
4 - REVESTIMENTO INTERNO E PISOS	59.378,18	90%	6.597,58	10%	0,00		65.975,76
5 - REVESTIMENTO EXTERNO	0,00		17.359,52	100%	0,00		17.359,52
6 - FORRO	0,00		10.654,48	100%	0,00		10.654,48
7 - PINTURA	0,00		25.398,82	50%	25.398,82	50%	50.797,64
8 - ESQUADRIAS	0,00		0,00		16.907,86	100%	16.907,86
9 - COBERTURA	0,00		1.139,25	50%	1.139,25	50%	2.278,50
10 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,00		0,00		3.697,46	100%	3.697,46
11 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0,00		28.994,62	60%	19.329,75	40%	48.324,37
12 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00		0,00		16.611,19	100%	16.611,19
13 - SISTEMA PREVENTIVO	0,00		0,00		3.854,59	100%	3.854,59
14 - COMPLEMENTOS	0,00		0,00		1.349,40	100%	1.349,40
Total:	89.103,78	33,31	90.144,27	33,69	88.288,32	33,00	267.536,37

Responsável Técnico:



Patrícia K. A. Dörn - Arquiteta e Urbanista - CAU/SC n° A99379-9

Prefeito:

Luciano Franz
Prefeito Municipal de Cunhataí