

Prefeitura Municipal de Cunhataí - SC

Obra: Reforma da creche Municipal pró infancia beija flor

Local: Rua José Kerbes, Cunhataí/SC

Data: Dezembro de 2021

Preço Base: Sinapi Novembro/2021

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA OBRA

ITENS	VALORES (R\$)	A REALIZAR						
		MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		SOMATÓRIO
		Valores	%	Valores	%	Valores	%	
1 - SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 300,00	300,00	100%	0,00		0,00		300,00
2 - ALVENARIAS	R\$ 24.220,70	12.110,35	50%	12.110,35	50%	0,00		24.220,70
3 - PINTURAS	R\$ 48.804,56	12.201,14	25%	12.201,14	25%	24.402,28	50%	48.804,56
4 - COBERTURAS	R\$ 35.364,20	0,00		17.682,10	50%	17.682,10	50%	35.364,20
5- INSTALAÇÃO ELÉTRICAS	R\$ 7.135,20	7.135,20	100%	0,00		0,00		7.135,20
6- FERRAGENS	R\$ 673,98	0,00		673,98	100%	0,00		673,98
7- COMPLEMENTOS	R\$ 1.633,96					1.633,96	100%	1.633,96
Total:	R\$ 118.132,60	31.746,69	26,87	42.667,57	36,12	42.084,38	35,62	118.132,60

Responsável Técnico:

Tais Solivo
Arquiteta e Urbanista
CAU/SC n° A184268-4

Prefeito :

Luciano Franz
Prefeito Municipal de
Cunhataí