PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHATAÍ - SC

OBRA: CAMPO DE FUTEBOL

ENDEREÇO: LINHA TRÊS ROSAS, CUNHATAÍ-SC

DATA: DEZEMBRO DE 2025

REFERÊNCIA DE PREÇO: SINAPI - 09/2025

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA OBRA

ITENS	VALORES (R$)	A REALIZAR						
		MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		SOMATÓRIO
		VALORES	%	VALORES	%	VALORES	%	
SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 5.780,31	R$ 5.780,31	100,00%					R$ 5.780,31
PREPARO DO TERRENO	R$ 129.480,00	R$ 71.214,00	55,00%	R$ 58.266,00	45,00%			R$ 129.480,00
INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA	R$ 340.539,15			R$ 170.269,58	50,00%	R$ 170.269,58	50%	R$ 340.539,15
PINTURA E ACABAMENTOS	R$ 11.168,17					R$ 11.168,17	100%	R$ 11.168,17
TOTAL	R$ 486.967,63	R$ 76.994,31	15,81%	R$ 228.535,58	46,93%	3,00%		**R$ 486.967,63**

gov.br Documento assinado digitalmente
DEISI SALFNER FEILSTRECKER
Data: 06/01/2026 08:55:33-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Responsável Técnico: _____
Deisi S. Feilstrecker - Arquiteta e Urbanista CAU n°A254872-0

gov.br Documento assinado digitalmente
DIRCEU HOSS
Data: 06/01/2026 11:12:52-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Prefeito : _____
Dirceu Hoss