ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE CUNHATAI
Avenida 29 de Setembro, 450 - Centro - Cunhataí
CEP: 89886-000 CNPJ: 01.612.116/0001-44 Telefone: (49) 3338-0010
E-mail: Site:

CONCORRÊNCIA
Nr.: 3/2026

Processo Adm.: **24/2026**
Data do Processo: **19/02/2026**

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 14.133/2021, Art. 6, XXXVIII e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

a) Nr. Processo: 24/2026
b) Nr. Licitação: 3/2026 - CC
c) Modalidade: Concorrência
d) Data de Homologação: 30/03/2026
e) Objeto da Licitação: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA NAS RUAS SILVINO DIEL E FELIPPE DIEL, NO MUNICÍPIO DE CUNHATAÍ/SC, TOTALIZANDO A ÁREA DE 4.403,50m², EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, ORÇAMENTO E PROJETOS ANEXOS AO EDITAL.*

Participante: VALDENEI FINATTO (10.954.632/0001-48)

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Fornecimento e Instalação de Placa de Obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira	3,000	M²	420,00	1.260,00
2	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	16,000	HRS	30,00	480,00
3	Auxiliar de topográfo com encargos complementares	16,000	HRS	13,00	208,00
4	Limpeza Mecanizada da camada vegetal	2.300,000	M²	0,75	1.725,00
5	Execução e Compactação de Aterro com Solo predominantemente Argiloso - Exclusive solo, escavação, carga e transporte	390,260	M³	12,00	4.683,12
6	Escavação horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1A categoria com trator de esteiras (100 HP/Lâmina: 2,19 m³)	90,090	M³	15,00	1.351,35
7	Escavação horizontal, incluindo escarificação em solo de 2A categoria com trator de esteiras (100 HP/Lâmina: 2,19 m³)	360,390	M³	19,00	6.847,41
8	Escavação Mecanizada de Vala com Prof. Até 1,5 m, com escavadeira hidráulica, larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1A categoria, locais com baixo nível de interferência	440,160	M³	5,50	2.420,88
9	Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica capacidade da caçamba: 0,8 m³/potência: 111HP), largura 1,5 a 2,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo (sem Substituição) de 1ª Categoria, com compactador de solos de percussão	322,120	M³	11,50	3.704,38
10	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTARÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.AF_03/2024	40,000	MTS	84,00	3.360,00
11	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento	61,000	MTS	270,00	16.470,00
12	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 1000 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento.	122,000	MTS	520,00	63.440,00
13	Boca de lobo combinada - chapéu e grelha simples BLC 02 - Areia extraída e brita produzida	8,000	UND	2.670,00	21.360,00
14	Caixa de Ligação e Passagem CLP -01 - Areia extraída e brita produzida	1,000	UND	1.330,00	1.330,00
15	Regularização e Compactação de Subleito de Solo predominantemente argiloso	2.300,000	M²	3,00	6.900,00

16	Execução de Pavimento em pedras poliédricas, incluso colchão e rejuntamento com argila	2.300,000	M²	53,50	123.050,00
17	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (Transporte Pedra Calçamento)	6.900,000	txkm	2,35	16.215,00
18	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (Transporte argila e Pó de Pedra - Colchão e Rejunte)	10.350,00	txkm	2,35	24.322,50
19	Assentamento de Guia (meio-Fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm, para vias urbanas	450,000	MTS	41,80	18.810,00
20	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (CAIAÇÃO). AF_05/2021	450,000	MTS	1,40	630,00
21	Placa de Sinalização Viária Octogonal L= 25 cm, com suporte de Aço Galvanizado D = 60 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro	1,000	M²	350,00	350,00
22	Placa de Sinalização Viária Circular D= 50 cm, com suporte de Aço Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro	3,000	UND	300,00	900,00
23	Placa de Identificação de Rua (Placas 50 cm x 25 cm), com suporte de aço galvanizado D= 50 mm e altura = 3 m, inclusive base de concreto magro	1,000	UND	338,83	338,83
24	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira.	3,000	M²	420,00	1.260,00
25	Topógrafo com encargos	16,000	HRS	30,00	480,00
26	Auxiliar de topógrafo com encargos complementares.	16,000	HRS	13,00	208,00
27	Limpeza Mecanizada da camada vegetal.	2.103,500	M²	0,75	1.577,62
28	Execução e Compactação de Aterro com Solo predominantemente Argiloso - Exclusive solo, escavação, carga e transporte.	478,830	M³	12,00	5.745,96
29	Escavação horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1A categoria com trator de esteiras (100 HP/Lâmina: 2,19 m³).	69,540	M³	15,00	1.043,10
30	Escavação horizontal, incluindo escarificação em solo de 2A categoria com trator de esteiras (100 HP/Lâmina: 2,19 m³).	247,150	M³	19,00	4.695,85
31	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)	131,140	M³	46,00	6.032,44
32	Escavação Mecanizada de Vala com Prof. Até 1,5 m, com escavadeira hidráulica, larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1A categoria, locais com baixo nível de interferência.	263,440	M³	5,50	1.448,92
33	Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica capacidade da caçamba: 0,8 m³/potência: 111HP), largura 1,5 a 2,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo (sem Substituição) de 1ª Categoria, com compactador de solos de percussão.	197,470	M³	11,50	2.270,90
34	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento.	30,000	MTS	84,00	2.520,00
35	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento.	59,000	MTS	270,00	15.930,00
36	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 1000 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento..	58,000	MTS	520,00	30.160,00
37	Boca de lobo combinada - chapéu e grelha simples BLC 02 - Areia extraída e brita produzida.	6,000	UND	2.670,00	16.020,00
38	Caixa de Ligação e Passagem CLP -01 - Areia extraída e brita produzida.	2,000	UND	1.330,00	2.660,00
39	Regularização e Compactação de subleito de solo predominantemente argiloso.	2.103,500	M²	3,00	6.310,50
40	Execução de Pavimento em pedras poliédricas, incluso colchão e rejuntamento com argila.	2.103,500	M²	53,50	112.537,25
41	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (Transporte Pedra Calçamento).	6.310,500	txkm	2,35	14.829,68
42	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (Transporte argila e Pó de Pedra - Colchão e Rejunte).	9.465,750	txkm	2,35	22.244,51
43	Assentamento de Guia (meio-Fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm, para vias urbanas.	409,000	MTS	41,80	17.096,20
44	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (CAIAÇÃO). AF_05/2021.	409,000	MTS	1,40	572,60
45	Placa de Sinalização Viária Circular D= 50 cm, com suporte de Aço Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro.	4,000	UND	300,00	1.200,00

Total do Participante: **587.000,00**

Total Geral: 587.000,00

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
Obras de Melhoria da Infraestrutura Urbana	05.001.15.451.0013.1031.4.4.90.00.00	R$ 400.000,00
Obras de Melhoria da Infraestrutura Urbana	05.001.15.451.0013.1031.4.4.90.00.00	R$ 400.000,00
Obras de Melhoria da Infraestrutura Urbana	05.001.15.451.0013.1031.4.4.90.00.00	R$ 4.813,39

Cunhataí, 30/03/2026

DIRCEU HOSS:52607852900

Assinado digitalmente por DIRCEU HOSS:52607852900
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia, OU=82851577000171, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(em branco), CN=DIRCEU HOSS:52607852900
Razão: Eu estou aprovando este documento com minha assinatura de vinculação legal
Localização:
Data: 2026.03.30 10:48:42-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.1

DIRCEU HOSS
PREFEITO MUNICIPAL

Assinatura do Responsável