CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
40967/2025	40967/2025	Município de Cunhataí / SC	20 Casas FNHIS	Casa térrea acessível, 2 quartos, Autil=47,46m², conforme Portaria MCID 1416/2023

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 08/25	2 09/25	3 10/25	4 11/25	5 12/25	6 01/26	7 02/26	8 03/26	9 04/26	10 05/26	11 06/26	12 07/26
1.	**CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTE**	**3.303.701,40**	% Período:	2,84%	2,54%	5,66%	6,71%	3,87%	4,25%	4,34%	4,34%	4,34%	4,34%	4,34%	4,34%
			1$	93.835,30	83.924,89	186.961,86	221.515,94	127.950,38	140.563,82	143.281,17	143.281,17	143.281,17	143.281,17	143.281,17	143.281,17
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.904,20	% Período:	100,00%											
			2$	3.904,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES	425.567,60	% Período:	13,82%	3,08%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
			2$	58.803,07	13.118,49	42.556,76	42.556,76	21.278,38	21.278,38	21.278,38	21.278,38	21.278,38	21.278,38	21.278,38	21.278,38
1.2.1.	FUNDAÇÕES	425.567,60	% Período:	13,82%	3,08%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
			3$	58.803,07	13.118,49	42.556,76	42.556,76	21.278,38	21.278,38	21.278,38	21.278,38	21.278,38	21.278,38	21.278,38	21.278,38
1.3.	SUPRAESTRUTURA	294.895,20	% Período:	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
			2$	14.744,76	14.744,76	29.489,52	29.489,52	14.744,76	14.744,76	14.744,76	14.744,76	14.744,76	14.744,76	14.744,76	14.744,76
1.3.1.	PILARES, VIGAS E LAJES	294.895,20	% Período:	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
			3$	14.744,76	14.744,76	29.489,52	29.489,52	14.744,76	14.744,76	14.744,76	14.744,76	14.744,76	14.744,76	14.744,76	14.744,76
1.4.	PAREDES E PAINÉIS	534.756,00	% Período:	2,68%	2,68%	5,37%	5,37%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
			2$	14.355,93	14.355,93	28.711,86	28.711,86	26.737,80	26.737,80	26.737,80	26.737,80	26.737,80	26.737,80	26.737,80	26.737,80
1.4.1.	ALVENARIA/FECHAMENTOS	287.118,60	% Período:	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
			3$	14.355,93	14.355,93	28.711,86	28.711,86	14.355,93	14.355,93	14.355,93	14.355,93	14.355,93	14.355,93	14.355,93	14.355,93
1.4.2.	ESQUADRIAS METÁLICAS	172.744,20	% Período:					5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
			3$	-	-	-	-	8.637,21	8.637,21	8.637,21	8.637,21	8.637,21	8.637,21	8.637,21	8.637,21
1.4.3.	ESQUADRIAS DE MADEIRAS	74.893,20	% Período:					5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
			3$	-	-	-	-	3.744,66	3.744,66	3.744,66	3.744,66	3.744,66	3.744,66	3.744,66	3.744,66
1.5.	COBERTURA E PROTEÇÕES	796.996,40	% Período:		5,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
			2$	-	39.849,82	79.699,64	79.699,64	39.849,82	39.849,82	39.849,82	39.849,82	39.849,82	39.849,82	39.849,82	39.849,82
1.5.1.	TELHADOS	796.996,40	% Período:		5,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
			3$	-	39.849,82	79.699,64	79.699,64	39.849,82	39.849,82	39.849,82	39.849,82	39.849,82	39.849,82	39.849,82	39.849,82
1.6.	REVESTIMENTOS	412.830,20	% Período:				4,38%	3,35%	4,65%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
			2$	-	-	-	18.073,30	13.847,19	19.193,35	20.641,51	20.641,51	20.641,51	20.641,51	20.641,51	20.641,51
1.6.1.	REVESTIMENTOS INTERNOS	125.770,00	% Período:				10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
			3$	-	-	-	12.577,00	6.288,50	6.288,50	6.288,50	6.288,50	6.288,50	6.288,50	6.288,50	6.288,50
1.6.2.	REVESTIMENTOS CERÂMICOS	36.356,20	% Período:						5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
			3$	-	-	-	-	-	1.817,81	1.817,81	1.817,81	1.817,81	1.817,81	1.817,81	1.817,81

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
40967/2025	40967/2025	Município de Cunhataí / SC	20 Casas FNHIS	Casa térrea acessível, 2 quartos, Autil=47,46m², conforme Portaria MCID 1416/2023

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 08/25	2 09/25	3 10/25	4 11/25	5 12/25	6 01/26	7 02/26	8 03/26	9 04/26	10 05/26	11 06/26	12 07/26
1.6.3.	REVESTIMENTOS EXTERNOS	96.210,80	% Período:					5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
			3$	-	-	-	-	4.810,54	4.810,54	4.810,54	4.810,54	4.810,54	4.810,54	4.810,54	4.810,54
1.6.4.	FORROS	54.963,00	% Período:				10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
			3$	-	-	-	5.496,30	2.748,15	2.748,15	2.748,15	2.748,15	2.748,15	2.748,15	2.748,15	2.748,15
1.6.5.	PINTURA	99.530,20	% Período:						3,55%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
			3$	-	-	-	-	-	3.528,35	4.976,51	4.976,51	4.976,51	4.976,51	4.976,51	4.976,51
1.7.	PAVIMENTAÇÕES	288.145,20	% Período:							0,44%	0,44%	0,44%	0,44%	0,44%	0,44%
			2$	-	-	-	-	-	-	1.269,19	1.269,19	1.269,19	1.269,19	1.269,19	1.269,19
1.7.1.	PISO CERÂMICO	218.393,80	% Período:												
			3$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.2.	PISO CIMENTADO	25.383,80	% Período:							5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
			3$	-	-	-	-	-	-	1.269,19	1.269,19	1.269,19	1.269,19	1.269,19	1.269,19
1.7.3.	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	44.367,60	% Período:												
			3$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8.	INSTALAÇÕES	533.545,80	% Período:	0,38%	0,35%	1,22%	4,31%	2,15%	3,52%	3,52%	3,52%	3,52%	3,52%	3,52%	3,52%
			2$	2.027,34	1.855,89	6.504,08	22.984,86	11.492,43	18.759,71	18.759,71	18.759,71	18.759,71	18.759,71	18.759,71	18.759,71
1.8.1.	ELÉTRICAS / TELEFÔNICAS	260.429,60	% Período:				4,42%	2,21%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
			3$	-	-	-	11.508,40	5.754,20	13.021,48	13.021,48	13.021,48	13.021,48	13.021,48	13.021,48	13.021,48
1.8.2.	HIDRÁULICAS / GÁS / INCÊNCIO	72.085,40	% Período:	2,81%	2,57%	5,15%	8,17%	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%
			3$	2.027,34	1.855,89	3.711,78	5.891,86	2.945,93	2.945,93	2.945,93	2.945,93	2.945,93	2.945,93	2.945,93	2.945,93
1.8.3.	SANITÁRIAS / PLUVIAL	149.768,00	% Período:			1,86%	3,73%	1,86%	1,86%	1,86%	1,86%	1,86%	1,86%	1,86%	1,86%
			3$	-	-	2.792,30	5.584,60	2.792,30	2.792,30	2.792,30	2.792,30	2.792,30	2.792,30	2.792,30	2.792,30
1.8.4.	APARELHOS, METAIS E BANCADAS	51.262,80	% Período:												
			3$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9.	COMPLEMENTAÇÕES	13.060,80	% Período:												
			2$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9.1.	CALAFETE / LIMPEZA	13.060,80	% Período:												
			3$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total:	**R$ 3.303.701,40**		%:	2,84%	2,54%	5,66%	6,71%	3,87%	4,25%	4,34%	4,34%	4,34%	4,34%	4,34%	4,34%
			Repasse:	79.528,63	71.129,21	158.456,58	187.742,34	108.442,33	119.132,64	121.435,70	121.435,69	121.435,70	121.435,69	121.435,70	121.435,69
		Período:	Contrapartida:	14.306,67	12.795,68	28.505,28	33.773,60	19.508,05	21.431,18	21.845,47	21.845,48	21.845,47	21.845,48	21.845,47	21.845,48

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	**Nº TGOV**	**PROPONENTE TOMADOR**	**APELIDO EMPREENDIMENTO**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**
40967/2025	40967/2025	Município de Cunhataí / SC	20 Casas FNHIS	Casa térrea acessível, 2 quartos, Autil=47,46m², conforme Portaria MCID 1416/2023

Item	**Descrição**		**Valor (R$)**	**Parcelas:**	**1** 08/25	**2** 09/25	**3** 10/25	**4** 11/25	**5** 12/25	**6** 01/26	**7** 02/26	**8** 03/26	**9** 04/26	**10** 05/26	**11** 06/26	**12** 07/26
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Investimento:	**93.835,30**	**83.924,89**	**186.961,86**	**221.515,94**	**127.950,38**	**140.563,82**	**143.281,17**	**143.281,17**	**143.281,17**	**143.281,17**	**143.281,17**	**143.281,17**
		Acumulado:		%:	2,84%	5,38%	11,04%	17,74%	21,62%	25,87%	30,21%	34,55%	38,88%	43,22%	47,56%	51,89%
				Repasse:	79.528,63	150.657,84	309.114,42	496.856,76	605.299,09	724.431,73	845.867,43	967.303,12	1.088.738,82	1.210.174,51	1.331.610,21	1.453.045,90
				Contrapartida:	14.306,67	27.102,35	55.607,63	89.381,23	108.889,28	130.320,46	152.165,93	174.011,41	195.856,88	217.702,36	239.547,83	261.393,31
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Investimento:	**93.835,30**	**177.760,19**	**364.722,05**	**586.237,99**	**714.188,37**	**854.752,19**	**998.033,36**	**1.141.314,53**	**1.284.595,70**	**1.427.876,87**	**1.571.158,04**	**1.714.439,21**
				Administração Local:												

Cunhataí / SC
Local

segunda-feira, 27 de outubro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Deisi S. Feilstrecker
CREA/CAU: A254872-0
ART/RRT: 123456

CAIXA

CFF - CRONOGRAM
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
40967/2025	40967/2025	Município de Cunhataí / SC	20 Casas FNHIS	Casa térrea acessível, 2 quartos, Autil=47,46m², conforme Portaria MCID 1416/2023

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	13 08/26	14 09/26	15 10/26	16 11/26	17 12/26	18 01/27	19 02/27	20 03/27	21 04/27	22 05/27	23 06/27	24 07/27
1.	**CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTE**	**3.303.701,40**	% Período:	4,34%	4,34%	4,34%	8,41%	5,14%	4,26%	3,91%	4,11%	3,35%	1,53%	2,56%	1,83%
			1$	143.281,17	143.281,17	143.281,17	277.800,14	169.775,25	140.674,56	129.052,25	135.939,15	110.673,79	50.480,97	84.456,29	60.566,28
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.904,20	% Período:												
			2$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES	425.567,60	% Período:	5,00%	5,00%	5,00%	8,10%								
			2$	21.278,38	21.278,38	21.278,38	34.470,34	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	FUNDAÇÕES	425.567,60	% Período:	5,00%	5,00%	5,00%	8,10%								
			3$	21.278,38	21.278,38	21.278,38	34.470,34	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	SUPRAESTRUTURA	294.895,20	% Período:	5,00%	5,00%	5,00%	10,00%	5,00%							
			2$	14.744,76	14.744,76	14.744,76	29.489,52	14.744,76	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1.	PILARES, VIGAS E LAJES	294.895,20	% Período:	5,00%	5,00%	5,00%	10,00%	5,00%							
			3$	14.744,76	14.744,76	14.744,76	29.489,52	14.744,76	-	-	-	-	-	-	-
1.4.	PAREDES E PAINÉIS	534.756,00	% Período:	5,00%	5,00%	5,00%	10,00%	7,32%	4,63%	4,63%	2,32%				
			2$	26.737,80	26.737,80	26.737,80	53.475,60	39.119,67	24.763,74	24.763,74	12.381,87	-	-	-	-
1.4.1.	ALVENARIA/FECHAMENTOS	287.118,60	% Período:	5,00%	5,00%	5,00%	10,00%	5,00%							
			3$	14.355,93	14.355,93	14.355,93	28.711,86	14.355,93	-	-	-	-	-	-	-
1.4.2.	ESQUADRIAS METÁLICAS	172.744,20	% Período:	5,00%	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%				
			3$	8.637,21	8.637,21	8.637,21	17.274,42	17.274,42	17.274,42	17.274,42	8.637,21	-	-	-	-
1.4.3.	ESQUADRIAS DE MADEIRAS	74.893,20	% Período:	5,00%	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%				
			3$	3.744,66	3.744,66	3.744,66	7.489,32	7.489,32	7.489,32	7.489,32	3.744,66	-	-	-	-
1.5.	COBERTURA E PROTEÇÕES	796.996,40	% Período:	5,00%	5,00%	5,00%	10,00%	5,00%	5,00%						
			2$	39.849,82	39.849,82	39.849,82	79.699,64	39.849,82	39.849,82	-	-	-	-	-	-
1.5.1.	TELHADOS	796.996,40	% Período:	5,00%	5,00%	5,00%	10,00%	5,00%	5,00%						
			3$	39.849,82	39.849,82	39.849,82	79.699,64	39.849,82	39.849,82	-	-	-	-	-	-
1.6.	REVESTIMENTOS	412.830,20	% Período:	5,00%	5,00%	5,00%	10,00%	9,33%	9,33%	5,67%	3,48%	2,81%	1,65%	0,35%	
			2$	20.641,51	20.641,51	20.641,51	41.283,02	38.534,87	38.534,87	23.389,66	14.353,01	11.604,86	6.794,32	1.448,16	-
1.6.1.	REVESTIMENTOS INTERNOS	125.770,00	% Período:	5,00%	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%					
			3$	6.288,50	6.288,50	6.288,50	12.577,00	12.577,00	12.577,00	6.288,50	-	-	-	-	-
1.6.2.	REVESTIMENTOS CERÂMICOS	36.356,20	% Período:	5,00%	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%		
			3$	1.817,81	1.817,81	1.817,81	3.635,62	3.635,62	3.635,62	1.817,81	1.817,81	1.817,81	1.817,81	-	-

CAIXA

CFF - CRONOGRAM
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
40967/2025	40967/2025	Município de Cunhataí / SC	20 Casas FNHIS	Casa térrea acessível, 2 quartos, Autil=47,46m², conforme Portaria MCID 1416/2023

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	13 08/26	14 09/26	15 10/26	16 11/26	17 12/26	18 01/27	19 02/27	20 03/27	21 04/27	22 05/27	23 06/27	24 07/27
1.6.3.	REVESTIMENTOS EXTERNOS	96.210,80	% Período:	5,00%	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%			
			3$	4.810,54	4.810,54	4.810,54	9.621,08	9.621,08	9.621,08	4.810,54	4.810,54	4.810,54	-	-	-
1.6.4.	FORROS	54.963,00	% Período:	5,00%	5,00%	5,00%	10,00%	5,00%	5,00%	10,00%	5,00%				
			3$	2.748,15	2.748,15	2.748,15	5.496,30	2.748,15	2.748,15	5.496,30	2.748,15	-	-	-	-
1.6.5.	PINTURA	99.530,20	% Período:	5,00%	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	1,45%	
			3$	4.976,51	4.976,51	4.976,51	9.953,02	9.953,02	9.953,02	4.976,51	4.976,51	4.976,51	4.976,51	1.448,16	-
1.7.	PAVIMENTAÇÕES	288.145,20	% Período:	0,44%	0,44%	0,44%	0,88%	0,88%	0,88%	23,18%	35,38%	29,34%	5,06%	0,44%	
			2$	1.269,19	1.269,19	1.269,19	2.538,38	2.538,38	2.538,38	66.787,33	101.936,99	84.534,37	14.579,47	1.269,19	-
1.7.1.	PISO CERÂMICO	218.393,80	% Período:							30,00%	40,00%	30,00%			
			3$	-	-	-	-	-	-	65.518,14	87.357,52	65.518,14	-	-	-
1.7.2.	PISO CIMENTADO	25.383,80	% Período:	5,00%	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	
			3$	1.269,19	1.269,19	1.269,19	2.538,38	2.538,38	2.538,38	1.269,19	1.269,19	1.269,19	1.269,19	1.269,19	-
1.7.3.	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	44.367,60	% Período:								30,00%	40,00%	30,00%		
			3$	-	-	-	-	-	-	-	13.310,28	17.747,04	13.310,28	-	-
1.8.	INSTALAÇÕES	533.545,80	% Período:	3,52%	3,52%	3,52%	6,91%	6,56%	6,56%	2,64%	1,36%	2,72%	5,46%	15,32%	8,90%
			2$	18.759,71	18.759,71	18.759,71	36.843,64	34.987,75	34.987,75	14.111,52	7.267,28	14.534,56	29.107,18	81.738,94	47.505,48
1.8.1.	ELÉTRICAS / TELEFÔNICAS	260.429,60	% Período:	5,00%	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	2,79%	5,58%			
			3$	13.021,48	13.021,48	13.021,48	26.042,96	26.042,96	26.042,96	13.021,48	7.267,28	14.534,56	-	-	-
1.8.2.	HIDRÁULICAS / GÁS / INCÊNCIO	72.085,40	% Período:	4,09%	4,09%	4,09%	7,24%	4,66%	4,66%	1,51%			3,65%	9,13%	5,48%
			3$	2.945,93	2.945,93	2.945,93	5.216,08	3.360,19	3.360,19	1.090,04	-	-	2.633,36	6.583,40	3.950,04
1.8.3.	SANITÁRIAS / PLUVIAL	149.768,00	% Período:	1,86%	1,86%	1,86%	3,73%	3,73%	3,73%				12,54%	31,36%	18,81%
			3$	2.792,30	2.792,30	2.792,30	5.584,60	5.584,60	5.584,60	-	-	-	18.784,40	46.961,00	28.176,60
1.8.4.	APARELHOS, METAIS E BANCADAS	51.262,80	% Período:										15,00%	55,00%	30,00%
			3$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.689,42	28.194,54	15.378,84
1.9.	COMPLEMENTAÇÕES	13.060,80	% Período:												100,00%
			2$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.060,80
1.9.1.	CALAFETE / LIMPEZA	13.060,80	% Período:												100,00%
			3$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.060,80
Total:	**R$ 3.303.701,40**		%:	4,34%	4,34%	4,34%	8,41%	5,14%	4,26%	3,91%	4,11%	3,35%	1,53%	2,56%	1,83%
		Período:	Repasse:	121.435,70	121.435,69	121.435,70	235.445,13	143.890,33	119.226,50	109.376,20	115.213,08	93.799,83	42.784,35	71.579,59	51.332,00
			Contrapartida:	21.845,47	21.845,48	21.845,47	42.355,01	25.884,92	21.448,06	19.676,05	20.726,07	16.873,96	7.696,62	12.876,70	9.234,28

CAIXA

CFF - CRONOGRAM
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
40967/2025	40967/2025	Município de Cunhataí / SC	20 Casas FNHIS	Casa térrea acessível, 2 quartos, Autil=47,46m², conforme Portaria MCID 1416/2023

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	13 08/26	14 09/26	15 10/26	16 11/26	17 12/26	18 01/27	19 02/27	20 03/27	21 04/27	22 05/27	23 06/27	24 07/27
			Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Investimento:	**143.281,17**	**143.281,17**	**143.281,17**	**277.800,14**	**169.775,25**	**140.674,56**	**129.052,25**	**135.939,15**	**110.673,79**	**50.480,97**	**84.456,29**	**60.566,28**
			%:	56,23%	60,57%	64,91%	73,31%	78,45%	82,71%	86,62%	90,73%	94,08%	95,61%	98,17%	100,00%
			Repasse:	1.574.481,60	1.695.917,29	1.817.352,99	2.052.798,12	2.196.688,45	2.315.914,95	2.425.291,15	2.540.504,23	2.634.304,06	2.677.088,41	2.748.668,00	2.800.000,00
		Acumulado:	Contrapartida:	283.238,78	305.084,26	326.929,73	369.284,74	395.169,66	416.617,72	436.293,77	457.019,84	473.893,80	481.590,42	494.467,12	503.701,40
			Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Investimento:	**1.857.720,38**	**2.001.001,55**	**2.144.282,72**	**2.422.082,86**	**2.591.858,11**	**2.732.532,67**	**2.861.584,92**	**2.997.524,07**	**3.108.197,86**	**3.158.678,83**	**3.243.135,12**	**3.303.701,40**
			Administração Local:												

Cunhataí / SC
Local

segunda-feira, 27 de outubro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Deisi S. Feilstrecker
CREA/CAU: A254872-0
ART/RRT: 123456

gov.br
Documento assinado digitalmente
DEISI SALFNER FEILSTRECKER
Data: 29/01/2026 14:41:26-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br