CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: ILUMINAÇÃO CAMPO FUTEBOL SEDE LINHA ALIANÇA
Local: LINHA ALIANÇA, INTERIOR, CUNHATAÍ/SC
Área: 0,00 m²
Preço: R$ 290.110,49

					Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6		7		8	
ITEM	DESCRIÇÃO		PREÇO	%	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$
1	QUADROS, CAIXAS, DISJUNTORES, COMA	R$	2.538,14	0,87%		0,00		0,00		0,00		0,00	25,00%	634,54	25,00%	634,54	25,00%	634,54	25,00%	634,54
2	ELETRODUTOS	R$	12.718,22	4,38%	10,00%	1.271,82	22,50%	2.861,60	22,50%	2.861,60	22,50%	2.861,60	22,50%	2.861,60		0,00		0,00		0,00
3	FIOS, CABOS, EMENDAS E TERMINAIS	R$	48.985,01	16,88%		0,00		0,00		0,00	20,00%	9.797,00	20,00%	9.797,00	20,00%	9.797,00	20,00%	9.797,00	20,00%	9.797,00
4	LUMINÁRIAS E SUPORTES	R$	121.899,96	42,02%		0,00		0,00		0,00	20,00%	24.379,99	20,00%	24.379,99	20,00%	24.379,99	20,00%	24.379,99	20,00%	24.379,99
5	POSTEAMENTO	R$	74.601,72	25,71%	25,00%	18.650,43	40,00%	29.840,69	35,00%	26.110,60		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
6	MURETA DE ALVENARIA	R$	846,49	0,29%		0,00		0,00		0,00	50,00%	423,25	50,00%	423,25		0,00		0,00		0,00
7	INFRAESTRUTURA SUBTERRÂNEA, ATERI	R$	21.213,95	7,31%	10,00%	2.121,40	40,00%	8.485,58	50,00%	10.606,98		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
8	MÃO DE OBRA E OUTROS SERVIÇOS	R$	7.307,00	2,52%		0,00		0,00		0,00		0,00	10,00%	730,70	20,00%	1.461,40	20,00%	1.461,40	50,00%	3.653,50
Período:					7,60%	22.043,65	14,20%	41.187,87	13,64%	39.579,18	12,91%	37.461,84	13,38%	38.827,07	12,50%	36.272,93	12,50%	36.272,93	13,26%	38.465,03
Acumulado:		R$	290.110,49	100,0%	7,60%	22.043,65	21,80%	63.231,51	35,44%	102.810,69	48,35%	140.272,53	61,73%	179.099,60	74,24%	215.372,53	86,74%	251.645,46	100,00%	290.110,49





Mauro Dagostin
Eng. Eletricista CREA/SC 104.394-0
AMERIOS

Documento assinado digitalmente
gov.br
MAURO DAGOSTIN
Data: 21/05/2026 14:36:42-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br