PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHATAÍ - SC

OBRA: MURO DO CENTRO ESPORTIVO MUNICIPAL

ENDEREÇO: RUA 4 DE JULHO, CENTRO, CUNHATAÍ-SC

DATA: MARÇO DE 2026

REFERÊNCIA DE PREÇO: SINAPI - 01/2026

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA OBRA

ITENS	VALORES (R$)	A REALIZAR						
		MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		SOMATÓRIO
		VALORES	%	VALORES	%	VALORES	%	
SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 574,70	R$ 574,70	100,00%					R$ 574,70
INFRAESTRUTURA	R$ 15.868,40	R$ 8.727,62	55,00%	R$ 7.140,78	45%			R$ 15.868,40
SUPRAEXTRUTURA	R$ 27.633,84		0,00%	R$ 13.816,92	50%	R$ 13.816,92	50%	R$ 27.633,84
			0,00%		0,00%	R$ -	0%	R$ -
TOTAL	R$ 44.076,94	R$ 9.302,32	21,10%	R$ 20.957,70	47,55%	R$ 13.816,92	31,35%	**R$ 44.076,94**

gov.br
Documento assinado digitalmente
MATEUS PERSCH
Data: 09/07/2026 14:18:31-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DECIO SCHABARUM:73311413920
Assinado digitalmente por DECIO SCHABARUM:73311413920
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia, OU=82851577000171, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1, OU=(em branco), CN=DECIO SCHABARUM:73311413920
Razão: Eu estou aprovando este documento com minha assinatura de vinculação legal
Localização:
Data: 2026.07.09 14:51:44-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.1

Responsável Técnico: _____

MATEUS PERSCH

Engenheiro civil CREA 206901-0

Prefeito : _____

DÉCIO SCHABARUM

Prefeito Municipal de Cunhataí Em Exercicio