

Prefeitura Municipal de Cunhataí - SC

Obra: Reforma do Ginásio de esporte da Linha São Roque

Local: Linha São Roque, Interior, Cunhataí/SC

Data: Agosto de 2020

Preço base: Sinapi

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA OBRA

ITENS	A REALIZAR		
	MÊS 1		SOMATÓRIO
	Valores	%	
1 - SERVIÇOS PRELIMINARES	723,57	100%	723,57
2 - SUPRAESTRUTURA E ALVENARIAS	6.175,00	100%	6.175,00
3 - REVESTIMENTO INTERNO	18.091,82	100%	18.091,82
4 - PINTURA	9.118,55	100%	9.118,55
5 - ESQUADRIAS E GUARDA-CORPO	8.095,20	100%	8.095,20
6 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	10.514,72	100%	10.514,72
Total:	52.718,86	100,00	52.718,86

Responsável Técnico: _____

Patrícia K. A. Dörn
Arquiteta e Urbanista
CAU/SC nº A99379-9

Prefeito : _____

Luciano Franz
Prefeito Municipal de
Cunhataí