



Projeto de Reforma e Ampliação da Prefeitura Municipal de Cunhataí - SC

Obra: Reforma e Ampliação da Prefeitura Municipal de Cunhataí - SC

Local: Avenida 29 de Setembro, Cunhataí/SC

Data: Dezembro de 2022

Preço Base: Sinapi Novembro/2022

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA OBRA

ITENS		VALORES (R\$)		A REALIZAR					
		MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		SOMATÓRIO	
		Valores	%	Valores	%	Valores	%		
1 - SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	2.826,16	2.826,16	100%					2.826,16
2 - DEMOLIÇÃO	R\$	9.922,78	9.922,78	100%					9.922,78
3 - INFRAESTRUTURA E SUPRAESTRUTURA	R\$	20.982,59	10.491,30	50%	10.491,30	50%			20.982,59
4 - PAREDES E DIVISÓRIAS	R\$	27.555,88					27.555,88	100%	27.555,88
5 - PAVIMENTAÇÕES E PISOS	R\$	26.426,36			13.213,18	50%	13.213,18	50%	26.426,36
6 - ESQUADRIAS E VIDROS	R\$	13.616,02					13.616,02	100%	13.616,02
7 - COBERTURAS E PROTEÇÕES	R\$	13.874,53					13.874,53	100%	13.874,53
8 - REV. EM PAREDES, TETOS, PINT. E IMP.	R\$	66.455,50	13.291,10	20%	33.227,75	50%	19.936,65	30%	66.455,50
9 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$	3.576,91	1.788,46	50%	1.073,07	30%	715,38	20%	3.576,91
10 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$	3.529,07	1.764,54	50%	1.058,72	30%	705,81	20%	3.529,07
11 - COMPLEMENTAÇÃO DE OBRA	R\$	1.028,00					1.028,00	100%	1.028,00
Total:		R\$ 189.793,80	40.084,33	21,12	59.064,02	31,12	90.645,46	47,76	189.793,80

Responsável Técnico:

Tais Solivo
Arquiteta e Urbanista
CAU/SC nº A184268-4

Prefeito :

Luciano Franz
Prefeito Municipal de
Cunhataí