
Obra: Reforma e Ampliação da Prefeitura Municipal de Cunhataí - SC

Local: Avenida 29 de Setembro, Cunhataí/SC

Data: Dezembro de 2022

Preço Base: Sinapi Novembro/2022

VALORES ( R$ )

SOMATÓRIO

Valores % Valores % Valores %
2.826,16R$                   2.826,16 100% 2.826,16                           

9.922,78R$                   9.922,78 100% 9.922,78                           

20.982,59R$                 10.491,30 50% 10.491,30 50% 20.982,59                         

27.555,88R$                 27.555,88 100% 27.555,88                         

26.426,36R$                 13.213,18 50% 13.213,18 50% 26.426,36                         

13.616,02R$                 13.616,02 100% 13.616,02                         

13.874,53R$                 13.874,53 100% 13.874,53                         

66.455,50R$                 13.291,10 20% 33.227,75 50% 19.936,65 30% 66.455,50                         

3.576,91R$                   1.788,46 50% 1.073,07 30% 715,38 20% 3.576,91                           

3.529,07R$                   1.764,54 50% 1.058,72 30% 705,81 20% 3.529,07                           

1.028,00R$                   1.028,00 100% 1.028,00                           

189.793,80R$                    40.084,33 21,12 59.064,02 31,12 90.645,46 47,76 189.793,80

Responsável Técnico: Prefeito : 
       Taís Solivo   
Arquiteta e Urbanista  
CAU/SC n° A184268-4

Luciano Franz                
Prefeito Municipal de 

Cunhataí

  Total:

ITENS

3 - INFRAESTRUTURA E SUPRAESTRUTURA 
4 - PAREDES E DIVISÓRIAS

2 - DEMOLIÇÃO

5 - PAVIMENTAÇÕES E PISOS
6 - ESQUADRIAS E VIDROS

11 - COMPLEMENTAÇÃO DE OBRA
10 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

8 - REV. EM PAREDES, TETOS, PINT. E IMP.
9 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

7 - COBERTURAS E PROTEÇÕES

                             Projeto de Reforma e Ampliação da Prefeitura Municipal de Cunhataí - SC     

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA OBRA

1 - SERVIÇOS PRELIMINARES

 A REALIZAR

MÊS 3MÊS 2MÊS 1


