



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHATAÍ - SC

OBRA: REFORMA DE EDIFÍCIO EDUCACIONAL ESCOLA ISOLADA MUNICIPAL OSVIN SCHMITT

ENDEREÇO: AVENIDA 04 DE JULHO, CENTRO DE CUNHATAÍ-SC.

DATA: OUTUBRO DE 2023

REFERÊNCIA DE PREÇO: SINAPI - 10/2023

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA OBRA

ITENS	VALORES (R\$)	A REALIZAR				
		MÊS 1		MÊS 2		SOMATÓRIO
		VALORES	%	VALORES	%	
SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 292,80	R\$ 292,80	100,00%			R\$ 292,80
DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO	R\$ 1.299,83	R\$ 1.299,83	100,00%			R\$ 1.299,83
FORRO	R\$ 15.653,28	R\$ 10.957,30	70,00%	R\$ 4.695,98	30,00%	R\$ 15.653,28
PISOS	R\$ 9.652,09	R\$ 4.826,05	50,00%	R\$ 4.826,05	50,00%	R\$ 9.652,09
PINTURA	R\$ 27.845,95	R\$ 8.353,79	30,00%	R\$ 19.492,17	70,00%	R\$ 27.845,95
FECHAMENTO EXTERNO	R\$ 21.830,20	R\$ 8.732,08	40,00%	R\$ 13.098,12	60,00%	R\$ 21.830,20
COBERTURA	R\$ 1.220,00	R\$ 1.220,00	100,00%			R\$ 1.220,00
HIDROSSANITÁRIO	R\$ 289,10	R\$ 289,10	100,00%			R\$ 289,10
PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO	R\$ 280,20	R\$ 84,06	30,00%	R\$ 196,14	70,00%	R\$ 280,20
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 22.205,13	R\$ 15.543,59	70,00%	R\$ 6.661,54	30,00%	R\$ 22.205,13
TOTAL	R\$ 100.568,58	R\$ 51.598,59	51,31%	R\$ 48.969,99	48,69%	R\$ 100.568,58

Cunhataí/SC, 05 de dezembro de 2023.

Responsável Técnico: _____
Adriel Stuchi - Arquiteto e Urbanista - CAU nº A147216-0

Prefeito : _____
Luciano Franz
Prefeito Municipal de Cunhataí