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Projeto de Reforma e Ampliacao da Prefeitura Municipal de Cunhatai - SC

Obra: Reforma e Ampliacao da Prefeitura Municipal de Cunhatai - SC
Local: Avenida 29 de Setembro, Cunhatai/SC

Data: Dezembro de 2022
Preco Base: Sinapi Novembro/2022

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO DA OBRA

ITENS |  VALORES (R$) A REALIZAR
MES 1 MES 2 MES 3 SOMATORIO
Valores % Valores % Valores %

1 - SERVICOS PRELIMINARES R$ 2.826,16 2.826,16 100% 2.826,16
2 - DEMOLICAO R$ 9.922,78 9.922,78 100% 9.922,78
3 - INFRAESTRUTURA E SUPRAESTRUTURA | R$ 20.982,59 10.491,30 50% 10.491,30 50% 20.982,59
4 - PAREDES E DIVISORIAS R$ 27.555,88 27.555,88 100% 27.555,88
5 - PAVIMENTACOES E PISOS R$ 26.426,36 13.213,18 50% 13.213,18 50% 26.426,36
6 - ESQUADRIAS E VIDROS R$ 13.616,02 13.616,02 100% 13.616,02
7 - COBERTURAS E PROTECOES R$ 13.874,53 13.874,53 100% 13.874,53
8 - REV. EM PAREDES, TETOS, PINT. E IMP. R$ 66.455,50 13.291,10 20% 33.227,75 50% 19.936,65 30% 66.455,50
9 - INSTALACOES HIDRAULICAS R$ 3.576,91 1.788,46 50% 1.073,07 30% 715,38 20% 3.576,91
10 - INSTALACOES ELETRICAS R$ 3.529,07 1.764,54 50% 1.058,72 30% 705,81 20% 3.529,07
11 - COMPLEMENTAGAO DE OBRA R$ 1.028,00 1.028,00 100% 1.028,00

Total: R$ 189.793,80 40.084,33 21,12 59.064,02 31,12 90.645,46 47,76 189.793,80
Responsavel Técnico: Prefeito :

Tais Solivo
Arquiteta e Urbanista
CAU/SC n° A184268-4

Luciano Franz
Prefeito Municipal de
Cunhatai



