@5 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHATAI - SC

OBRA: CAMPO DE GRAMA SINTETICA MUNICIPAL
ENDEREGO: AVENIDA 04 DE JULHO, CENTRO, CUNHATAI-SC
DATA: JANEIRO DE 2023

REFERENCIA DE PREGO: SINAPI - 12/2022

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO DA OBRA

ITENS VALORES (R$) A REALIZAR
MES 1 MES 2 MES 3 SOMATORIO
VALORES % VALORES % VALORES %

SERVICOS PRELIMINARES R$ 351,36 [ R$ 351,36 100% R$ 351,36
NIVELAMENTO DO SOLO E DRENAGEM R$ 31.591,61 | R$ 31.591,61 100% R$ 31.591,61

MURO DE CONTENGAO E MURETA EM BLOCO 0
DE CONCRETO R$ 19.900,35 | R$ 19.900,35 100% R$ 19.900,35
ESTRUTURA E TELA DE PROTEGAO R$ 43.000,00 R$ 43.000,00 | 100% R$ 43.000,00
ESTRUTURA DE BASE E GRAMA SINTETICA R$ 256.454,07 R$ 128.227,04 | 50% | R$ 128.227,04 50% R$ 256.454,07
COMPLEMENTOS R$ 1.039,64 R$ 1.039,64 100% R$ 1.039,64
TOTAL| R$ 352.337,03 | R$ 51.843,32 15% R$ 171.227,04 | 49% | R$ 129.266,68 37% R$ 352.337,03

Cunhatai/SC, 25 de janeiro de 2023.

Responsavel Técnico: Prefeito :
Adriel Stuchi - Arquiteto e Urbanista - CAU n° A147216-0 Luciano Franz
Prefeito Municipal de Cunhatai
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