
OBRA:  CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA  MUNICIPAL

ENDEREÇO: AVENIDA 04 DE JULHO, CENTRO, CUNHATAÍ-SC

DATA: JANEIRO DE 2023

REFERÊNCIA DE PREÇO: SINAPI - 12/2022

VALORES ( R$ )

SOMATÓRIO

VALORES % VALORES % VALORES %

351,36R$          351,36R$       100% 351,36R$          
31.591,61R$     31.591,61R$  100% 31.591,61R$     

19.900,35R$     19.900,35R$  100% 19.900,35R$     

43.000,00R$     43.000,00R$         100% 43.000,00R$     

256.454,07R$   128.227,04R$       50% 128.227,04R$    50% 256.454,07R$   
1.039,64R$       1.039,64R$        100% 1.039,64R$       

352.337,03R$   51.843,32R$  15% 171.227,04R$       49% 129.266,68R$    37% 352.337,03R$   

Cunhataí/SC, 25 de janeiro de 2023.

Responsável Técnico: _____________________________________________________ Prefeito : 

 Adriel Stuchi - Arquiteto e Urbanista - CAU n° A147216-0
Prefeito Municipal de Cunhataí

Luciano Franz                

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA OBRA

  TOTAL

ITENS

MURO DE CONTENÇÃO E MURETA EM BLOCO 
DE CONCRETO
ESTRUTURA E TELA DE PROTEÇÃO

NIVELAMENTO DO SOLO E DRENAGEM 

ESTRUTURA DE BASE E GRAMA SINTÉTICA
COMPLEMENTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHATAÍ - SC 

SERVIÇOS PRELIMINARES

 A REALIZAR

MÊS 3MÊS 2MÊS 1
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