
OBRA: REFORMA DE EDIFÍCIO EDUCACIONAL ESCOLA ISOLADA MUNICIPAL OSVIN SCHMITT

ENDEREÇO: AVENIDA 04 DE JULHO, CENTRO DE CUNHATAÍ-SC.

DATA: OUTUBRO DE 2023

REFERÊNCIA DE PREÇO: SINAPI - 10/2023

VALORES ( R$ )

SOMATÓRIO

VALORES % VALORES %

292,80R$            R$       292,80 100,00% 292,80R$          

1.299,83R$        1.299,83R$     100,00% 1.299,83R$       

15.653,28R$      10.957,30R$   70,00% 4.695,98R$           30,00% 15.653,28R$     

PISOS 9.652,09R$        4.826,05R$     50,00% 4.826,05R$           50,00% 9.652,09R$       

PINTURA 27.845,95R$      8.353,79R$     30,00% 19.492,17R$         70,00% 27.845,95R$     

FECHAMENTO EXTERNO 21.830,20R$      8.732,08R$     40,00% 13.098,12R$         60,00% 21.830,20R$     

COBERTURA 1.220,00R$        1.220,00R$     100,00% 1.220,00R$       

HIDROSSANITÁRIO 289,10R$           289,10R$        100,00% 289,10R$          

PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO 280,20R$           84,06R$          30,00% 196,14R$              70,00% 280,20R$          

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 22.205,13R$      15.543,59R$   70,00% 6.661,54R$           30,00% 22.205,13R$     

100.568,58R$    51.598,59R$   51,31% 48.969,99R$         48,69% 100.568,58R$   

Cunhataí/SC, 05 de dezembro de 2023. 

Responsável Técnico: _____________________________________________________ Prefeito : 

 Adriel Stuchi - Arquiteto e Urbanista - CAU n° A147216-0

Prefeito Municipal de Cunhataí

Luciano Franz                

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA OBRA

  TOTAL

ITENS

FORRO

SERVIÇOS PRELIMINARES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHATAÍ - SC 

DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO

A REALIZAR 

MÊS 2MÊS 1
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