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PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHATAI - SC

OBRA: REFORMA DE EDIFICIO EDUCACIONAL ESCOLA ISOLADA MUNICIPAL OSVIN SCHMITT
ENDEREGCO: AVENIDA 04 DE JULHO, CENTRO DE CUNHATAI-SC.

DATA: OUTUBRO DE 2023

REFERENCIA DE PRECO: SINAPI - 10/2023
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO DA OBRA

ITENS VALORES (R$) A REALIZAR
MES 1 MES 2 SOMATORIO
VALORES % VALORES %

SERVICOS PRELIMINARES R$ 292,80 | R$ 292,80 | 100,00% R$ 292,80
DEMOLICAO E CONSTRUCAO R$  1.299,83 | R$ 1.299,83 | 100,00% R$  1.299,83
FORRO R$ 15.653,28 | R$ 10.957,30 | 70,00% | R$ 4.695,98 30,00% R$ 15.653,28
PISOS R$ 9.652,09 | R$ 4.826,05| 50,00% | R$ 4.826,05 50,00% R$ 9.652,09
PINTURA R$ 27.84595| R$ 8.353,79 | 30,00% | R$ 19.492,17 70,00% R$ 27.845,95
FECHAMENTO EXTERNO R$ 21.830,20 | R$ 8.732,08 | 40,00% | R$ 13.098,12 60,00% R$ 21.830,20
COBERTURA R$ 1.220,00 | R$ 1.220,00 | 100,00% R$ 1.220,00
HIDROSSANITARIO R$ 289,10 | R$ 289,10 | 100,00% R$ 289,10
PREVENTIVO CONTRA INCENDIO R$ 280,20 | R$ 84,06 | 30,00% | R$ 196,14 70,00% R$ 280,20
INSTALACOES ELETRICAS R$ 22.205,13 | R$ 15.543,59 | 70,00% | R$ 6.661,54 [ 30,0000 | R$ 22.205,13

TOTAL| R$ 100.568,58 [ R$ 51.598,59 | 51,31% [ R$ 48.969,99 48,69% | R$ 100.568,58
Cunhatai/SC, 05 de dezembro de 2023.
Responséavel Técnico: Prefeito :

Adriel Stuchi - Arquiteto e Urbanista - CAU n° A147216-0

Luciano Franz
Prefeito Municipal de Cunhatai
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